

RENCANA UMUM PENGADAAN (Melalui Penyedia)

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Thn. Anggaran : 2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
1.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan cetak kegiatan rehabilitasi pemeliharaan faskes (Pergeseran 2)	32 lembar	16,000	Barang	Pengadaan Langsung	10/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Belanja Bandwith (Link)/Pemeliharaan CCTV (Pergeseran 2)	40 Unit	965,400,000	Jasa Lainnya	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Belanja Aplikasi Integrasi WEB & Mirroring CCTV (Pergeseran 2)	1 Aplikasi	133,100,000	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Laptop Teknis Pendukung Pengoperasian/Monitoring CCTV (Pergeseran 2)	3 Unit	61,020,000	Barang	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
5.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	1 Paket	95,400,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
6.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Pengadaan Drone (ABT)	1 Set	50,000,000	Barang	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
7.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi (ABT)	5014 Buah	1,739,858,000	Pekerjaan Konstruksi	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
8.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi (ABT)	36.000 Meter	1,800,288,000	Pekerjaan Konstruksi	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
9.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Jalan Provinsi (ABT)	1 Paket	95,400,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
10.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belanja Pengadaan Handy Talky (ABT)	10 Unit	71,000,000	Barang	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	11/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
11.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak, Pengadaan dan Penjilidan Penyediaan Perlengkapan Jalan	5901 Lembar	2,496,500	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 05/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
12.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan cetak, Pengadaan dan Penjilidan Penyediaan Perlengkapan Jalan (ABT)	908 Lembar	454,000	Barang	Pengadaan Langsung	10/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022	10/2022 - 12/2022
13.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Faskes LLAJ	3828 Lembar	1,898,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
14.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	660 Lembar	198,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 11/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
15.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	10 Lembar	440,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
16.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	70 Orang Paket	14,490,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	09/2022 - 11/2022	09/2022 - 11/2022	09/2022 - 11/2022
17.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Seksi Perkeretaapian	1 Unit	31,562,000	Barang	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	10/2022 - 12/2022	09/2022 - 11/2022
18.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Laptop Teknis Seksi Perkeretaapian	1 Unit	20,340,000	Barang	e-Purchasing	10/2022 - 10/2022	10/2022 - 12/2022	09/2022 - 11/2022
19.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	51 Tabung	163,047,000	Barang	Pengadaan Langsung	10/2022 - 10/2022	10/2022 - 12/2022	09/2022 - 12/2022
20.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran	1. Fotocopy= 8170 Lembar 2. Cetak Backdrop= 35 M2 3. Cetak Baliho= 2 Buah	11,482,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 09/2022	02/2022 - 11/2022	01/2022 - 12/2022
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Rutin Gedung Utama dan Penunjang Dishub Prov. Kaltim	195 m2/tahun	39,000,000	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung	09/2022 - 12/2022	09/2022 - 12/2022	09/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	2975 Lembar, 1 Buah	3,150,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022
23.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengadaan Bahan Cetak untuk Penunjang Kegiatan Penyusunan DLKr/DLKp dan RIP	1. Map Dinas = 100 Pcs 2. Fotocopy = 11600 Lembar	7,300,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
24.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengadaan Bahan Komputer untuk Penunjang Kegiatan Penyusunan DLKr/DLKp dan RIP	1 Unit	850,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 04/2022	04/2022 - 12/2022
25.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengadaan ATK Pendukung Kegiatan Bidang Pelayaran	24 Paket	24,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 04/2022	04/2022 - 12/2022
26.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Bahan Cetak Rutin Dishub	4 Paket	153,327,500	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
27.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Bahan Cetak Rutin Dishub (Spanduk)	850 M2	46,750,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
28.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Alat Tulis Kantor Bidang Pengembangan & Perkeretaapian	15 Paket	15,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022
29.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Pendukung Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	420 Lembar dan 24 m2	924,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
30.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Spanduk Kegiatan Rakornis Dishub se Kalimantan Timur	50 m2	2,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022
31.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Provinsi	8 Buah	1,943,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
32.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Pengadaan Bahan Cetak Pendukung Studi Andalalin Pembangunan Terminal Paser, Sungai Kunjang, Bontang dan Studi UKL dan UPL Terminal Tipe B Paser, Bontang	10000 Lembar	6,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
33.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penggandaan/Penjilidan Pendukung Kegiatan RENJA dan SKM	4243	2,121,500	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
34.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Kegiatan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan	2 Buah	708,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 04/2022	01/2022 - 04/2022	01/2022 - 12/2022
35.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Belanja Cetak Pendukung Kegiatan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan	3150 Lembar	1,890,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
36.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Kegiatan RENJA dan SKM	1 Buah	354,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi	5000 Lembar	2,500,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022
38.	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Belanja Cetak Analisa Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang	5 Eksemplar dan 1 Kegiatan	8,102,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022	03/2022 - 12/2022
39.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Bahan Komputer Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	4 Buah	1,492,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 12/2022
40.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin ASD	4 Unit	1,217,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 12/2022
41.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Sub KegiatanPenyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	2,080,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
42.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub se Kalimantan Timur	2 Unit	478,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
43.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Buah	354,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 01/2022
44.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Penyusunan Dokumen RKA/DPA	2 Unit	2,800,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 01/2022	03/2022 - 12/2022
45.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Spanduk Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah	50 m2	2,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 04/2022	01/2022 - 05/2022
46.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penjilidan Dokumen RKA/DPA	22 Buku	682,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
47.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Bahan Cetak dan Penggandaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2305 Lembar	1,152,500	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 04/2022	01/2022 - 05/2022
48.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub se Kalimantan Timur	2000 Lembar	1,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 01/2022	03/2022 - 12/2022
49.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Bahan Cetak dan Penggandaan Penunjang Penyusunan Dokumen RKA/DPA	50 pcs dan 2000 Lembar	1,750,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
50.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Map Dinas Kegiatan Rakornis dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah	50 pcs	840,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 04/2022	01/2022 - 05/2022
51.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru & Monitoring Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN (MONEV dan TEPRa)	53 pcs dan 2529 Lembar	2,059,500	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
52.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru & Monitoring Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN (MONEV dan TEPRa)	1 Buah	354,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
53.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Cetak Penunjang Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	22 m2 dan 2010 Lembar	1,885,000	Barang	Pengadaan Langsung	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 10/2022	06/2022 - 12/2022
54.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	2 Buah	746,000	Barang	Pengadaan Langsung	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 10/2022	06/2022 - 12/2022
55.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Audit & Pemantauan PKB	1000 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
56.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pengadaan Cetak Kegiatan Audit & Pemantauan Terminal	1000 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 11/2022	02/2022 - 11/2022
57.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Pengawasan & Pengendalian Angkutan Umum	5000 Lembar	2,500,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
58.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Cetak Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	7000 Lembar dan 120 M2	8,300,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
59.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan	1. Fotocopy = 5000 Lembar 2. Spanduk (Indoor) = 60 M2	4,900,000	Barang	Pengadaan Langsung	06/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	07/2022 - 08/2022
60.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Sosialisasi Wahana Tata Nugraha	1. Fotocopy = 5000 Lembar 2. Spanduk (Indoor) = 60 M3	4,900,000	Barang	Pengadaan Langsung	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 11/2022	10/2022 - 11/2022
61.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Alat Kantor Kegiatan Sosialisasi Wahana Tata Nugraha	1 Unit	8,734,990	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 05/2022	05/2022 - 12/2022
62.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Cetak Spanduk Kegiatan Audit & Pemantauan PKB	62 M2	1,820,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
63.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Pendukung Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	30 m2 dan 850 Lembar	1,435,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
64.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Komputer Pendukung Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	2 Buah	708,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
65.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan MRL	Fotocopy = 1000 Lembar; Spanduk = 50 M2	2,500,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 11/2022	01/2022 - 11/2022
66.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Trayek	1. Fotocopy = 5000 Lembar 2. Spanduk (Indoor) = 60 M2)	4,900,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
67.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Wasdal Kendaraan ODOL	10144 Lembar	5,072,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
68.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Forum LLAJ	2554 Lembar dan 80 M2	4,477,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 04/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
69.	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Pengadaan Fotocopy Penunjang Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang	141 Lembar	70,500	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
70.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan ANDALALIN	1500 Lembar	750,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 11/2022	01/2022 - 11/2022
71.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Suvenir Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan	1. Cinderamata = 70 Pcs 2. Piagam/Souvenir = 100 Pcs	22,620,000	Barang	Pengadaan Langsung	06/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	07/2022 - 08/2022
72.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan BBM Kendaraan Operasional Dishub	7468 Liter	60,323,300	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
73.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Renja, SKM, RKA dan DPA, Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan, MONEV, TEPR, Angkutan Lebaran dan NATARU, SAKIP	5 Paket	5,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 10/2022
74.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Rapat	10 Unit	10,300,000	Barang	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	06/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
75.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Bak Sampah Beroda	2 buah	1,652,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	06/2022 - 08/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
76.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Lemari Locker	2 Unit	7,458,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
77.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Televisi	2 Unit	12,430,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
78.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Tripod Camera	2 Unit	3,842,000	Barang	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
79.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tangga Almunium	2 Buah	2,982,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
80.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mic Wireless	2 Unit	11,300,000	Barang	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
81.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop Grafis	2 Unit	61,472,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
82.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan PC Desktop	11 unit	172,664,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
83.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penadaan Printer	12 Unit	107,124,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
84.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Tablet PC	12 Unit	150,840,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
85.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Alat Tulis Kantor Seksi Angkutan Jalan	18 Paket	18,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 05/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
86.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Alat Tulis Kantor Seksi Keselamatan Sarana & Prasarana	15 Paket	15,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 05/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
87.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Alat Tulis Kantor Seksi Lalu Lintas Jalan	15 Paket	15,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 05/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
88.	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Pengadaan Benda Pos Pendukung Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	25 lembar	250,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
89.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jasa Konsultansi Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan	1 Dokumen	626,450,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	01/2022 - 04/2022	05/2022 - 09/2022	09/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
90.	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pengadaan Materai Pendukung Kegiatan Studi Pengembangan Pelayanan Penyeberangan Kariangau Balikpapan	22 lembar	220,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
91.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Bontang	1 Dokumen	257,050,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 08/2022	06/2022 - 01/2022	08/2022 - 12/2022
92.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Paser	1 Dokumen	257,050,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
93.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Studi UKL dan UPL Terminal Tipe B Bontang	1 Dokumen	303,800,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
94.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Studi UKL dan UPL Terminal Tipe B Paser	1 Dokumen	303,800,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 07/2022	07/2022 - 12/2022
95.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Pengadaan Benda Pos Pendukung Studi Andalalin Pembangunan Terminal Bontang	150 Lembar	1,500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 01/2022	01/2022 - 12/2022
96.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengadaan Benda Pos Pendukung Kegiatan RENJA dan SKM & Pendukung Penyusunan Gender Statistik Sektor Perhubungan	95 Lembar	950,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 02/2022
97.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penyelesaian Gedung Dharma Wanita	245 m2	457,836,890	Pekerjaan Konstruksi	Tender	04/2022 - 06/2022	01/2022 - 11/2022	04/2022 - 11/2022
98.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Benda Pos Penunjang Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin ASD	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 12/2022
99.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengadaan Benda Pos Pendukung Kegiatan Rakornis, Penyusunan RKA/DPA dan Belanja Benda Pos Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022
100.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru & Monitoring Kegiatan Pembangunan APBD dan APBN (MONEV dan TEPR)	33 Lembar	330,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
101.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	33 Lembar	330,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 10/2022	06/2022 - 12/2022
102.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Paket Fullday Kegiatan/Pelatihan Sosialisasi dan Evaluasi Sistem AKIP	48 Orang/Paket	14,496,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 10/2022	05/2022 - 12/2022
103.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Benda Pos Rutin Dishub	1141 Lembar	11,410,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
104.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Pengiriman Surat Rutin Dishub	35	1,750,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	05/2022 - 01/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
105.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Video Conference Rutin Dishub	12 Bulan	3,984,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 02/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
106.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Air Rutin Dishub	4897 M3	41,022,169	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
107.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik Rutin Dishub	270000 Kwh	405,000,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
108.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Internet/TV Berlangganan Rutin Dishub	12 Bulan	307,810,800	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
109.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan Pembersih Kantor Dishub Kaltim	Bahan Pembersih: 1. Kapur Barus = 200 Bks 2. Pupuk SP 18 = 1 Kg 3. Obat Nya	10,109,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
110.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan dan alat kebersihan kantor Dishub	1. Pengharum Mobil = 90 Bks 2. Sabun Cuci Piring = 149 Bks 3. Sabun Cuci Ta	60,617,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
111.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Baju Batik Perhubungan	145 Stel	132,675,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 09/2022	09/2022 - 12/2022
112.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan Pembersih Toilet	150 Botol	7,650,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
113.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan Pembersih Kantor Dishub Kaltim	75 Botol	1,800,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
114.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Rutin Alat Listrik Kantor Dishub	150 Meter 269 Buah 15 Set	49,997,500	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 09/2022	09/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
115.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Jabatan Dishub	4 Unit/Tahun	45,996,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
116.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Kendaraan Jabatan Dishub	12 Bulan	26,831,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
117.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Suku Cadang Kendaraan Jabatan Dishub	1 Tahun	37,453,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
118.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Paket Fullday Penunjang Kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renja Perangkat Daerah	50 Orang/Paket	15,100,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 04/2022	01/2022 - 05/2022
119.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Paket Fullday Penunjang Kegiatan Rakornis Dishub Se-Kalimantan Timur	61 Orang/Paket	18,422,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 12/2022
120.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Paket Fullday Penunjang Kegiatan Sosialisasi Kearsipan	50 Orang/Paket	15,100,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	05/2022 - 06/2022	06/2022 - 06/2022	05/2022 - 06/2022
121.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Dishub	1 Unit	342,000,000	Barang	e-Purchasing	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
122.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Mesin Pompa Air	1 Buah	5,871,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
123.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alat Pompa Listrik	1 Unit	9,283,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
124.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan AC (Pendingin Ruangan)	4 Unit	27,120,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
125.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Penyelesaian Gedung Dharma Wanita	1 Paket	87,818,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	01/2022 - 11/2022	05/2022 - 11/2022
126.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran	48 Lembar	480,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
127.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Forum Keselamatan Pelayaran	200 Orang/Paket	41,400,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 12/2022
128.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Audit & Pemantauan PKB	75 OP	15,525,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
129.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Materai Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 02/2022	02/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
130.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Cinderamata Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	30 Pcs	6,780,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 04/2022	02/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
131.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Piagam Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	30 Pcs	6,780,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 04/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
132.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Alat Personal Computer Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	1. PC = 2 2. Laptop = 1	49,268,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 12/2022
133.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Alat Tulis Kantor Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	5 Kotak	3,220,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 12/2022
134.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Internet Si-KaPe	1. 1 Titik 2. 12 Bulan	34,012,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 12/2022
135.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Bahan Komputer Koordinasi Kegiatan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	2 Bulan	6,202,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 12/2022
136.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Jasa Terkait Angkutan di Perairan	20 lembar	200,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 01/2022	02/2022 - 10/2022	03/2022 - 10/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
137.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Pengadaan Paket Meeting Kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Terkait Angkutan di Perairan	150 Orang/ Paket	31,050,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022
138.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Barang Habis Pakai	Materai = 100 Lembar	1,000,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
139.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pengadaan Benda Pos untuk Penunjang Kegiatan Penyusunan DLKr/DLKp dan RIP	40 Lembar	400,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
140.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Pengadaan Pengiriman Kegiatan Pemilihan Abdi Yasa Teladan	150 Kg	7,500,000	Barang	Pengadaan Langsung	06/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	07/2022 - 08/2022
141.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyusunan DLKr/DLKp Pelabuhan Sangkulirang	1 Dokumen	697,587,500	Jasa Konsultansi	Seleksi	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 08/2022	09/2022 - 12/2022
142.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Seragam Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	60 pcs	13,560,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 04/2022	02/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
143.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan	80 Orang/Paket	16,560,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 04/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
144.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	724,787,500	Jasa Konsultansi	Seleksi	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 08/2022	09/2022 - 12/2022
145.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Pengemudi Kendaraan Bermotor	170 Orang/Paket	35,190,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 04/2022	02/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
146.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pengadaan Makan dan Minum Kegiatan Forum LLAJ	170 Orang/ Paket	35,190,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 04/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
147.	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Studi Tarif Ekonomi Angkutan AKDP Kalimantan Timur	1 Dokumen	242,867,500	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 08/2022	04/2022 - 08/2022
148.	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Master Plan Rencana Induk Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan AKDP Kalimantan Timur	1 Dokumen	693,330,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 08/2022	04/2022 - 08/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
149.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan	1 Paket	19,062,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 08/2022	06/2022 - 12/2022
150.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	1 Paket	299,138,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 10/2022	06/2022 - 12/2022
151.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan Materai Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 05/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
152.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan Bakar dan Pelumas Rutin Dishub	1. Cetan 53 = 3556 Liter 2. Oli = 100 Liter 3. oli mesin SAE 15w-40 10 li	52,360,200	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
153.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan BBM Opersional Kantor Dishub	8749 Liter	68,679,650	Barang	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
154.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Marka Jalan di Kab. Kukar	1 Paket	11,649,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 07/2022	04/2022 - 07/2022
155.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Marka Jalan di Samarinda	1 Paket	19,062,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 07/2022	04/2022 - 07/2022
156.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Materai Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Faskes	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
157.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Alat Pendukung Kegiatan Pemeliharaan	Jas Hujan = 20 Buah; Safety Boots = 20 Pasang	26,080,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	02/2022 - 04/2022
158.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pengadaan Bahan Bakar Pendukung Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1000 Liter	9,200,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
159.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kab. Kukar	3030 Meter	109,080,000	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 07/2022	04/2022 - 07/2022
160.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Marka Jalan di Ruas Jalan Provinsi di Kota Samarinda	5000 Meter	180,000,000	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 07/2022	04/2022 - 07/2022
161.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Alat Komunikasi Kegiatan Pengawasan dan Pengedalian ODOL	10 Unit	12,360,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 12/2022
162.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Bahan Pendukung Kegiatan Pengawasan & Pengendalian ODOL	72 M2	1,872,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
163.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Bahan Cetak Kegiatan Rakornis PPNS Kaltim	150 M2	4,200,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	02/2022 - 12/2022
164.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan LCD Projector	2 Unit	15,881,800	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
165.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Gimbal Stabilizer Kamera	2 Unit	20,340,000	Barang	e-Purchasing	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
166.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Kamera Digital	3 Unit	37,080,000	Barang	e-Purchasing	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
167.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell	61 Unit	2,399,077,906	Pekerjaan Konstruksi	Tender	04/2022 - 05/2022	06/2022 - 10/2022	06/2022 - 12/2022
168.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Jalan	105 Buah	179,139,660	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 04/2022	06/2022 - 08/2022	06/2022 - 12/2022
169.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Pengadaan Makan Minum (Kegiatan Hotel) Pendukung Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	75 Orang/Paket	15,525,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022
170.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan ATK Rutin Dishub	175 Paket	175,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	02/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
171.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Meja Lipat Kegiatan Wasdal Kendaraan ODOL	4 Unit	12,184,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 12/2022
172.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Pengadaan Kendaraan Operasional Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Kendaraan Operasional Pengawasan dan Pengendalian LLAJ = 1 Unit & Modal Ken	834,610,000	Barang	e-Purchasing	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 12/2022
173.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Studi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Terminal Sungai Kunjang	1 Dokumen	257,050,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	03/2022 - 05/2022	01/2022 - 02/2022	05/2022 - 12/2022

Samarinda, 24 Oktober 2022