

RENCANA UMUM PENGADAAN (Melalui Penyedia)

Perangkat Daerah : UPTD Terminal

Thn. Anggaran : 2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
1.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Bahan Cetak Rutin UPTD Terminal (Pergeseran 2)	96 Lembar	48,000	Jasa Lainnya	Pengadaan Langsung	09/2022 - 09/2022	10/2022 - 12/2022	09/2022 - 12/2022
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Tagihan Listrik 7 Terminal Tipe B	7 Unit x 12 Bulan x 973 Kwh	122,598,000	Jasa Lainnya	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Bahan Komputer UPTD Terminal	3 Buah 2 Pcs	1,367,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 01/2022
4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Cetak dan Penggandaan UPTD Terminal	158 Lembar	79,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Bahan Komputer Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	3 Pcs	465,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500 Pcs 14 Kotak 105.589 Lembar 21 Rim	74,603,500	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
7.	Pembangunan Gedung Terminal	Pengadaan Bahan Cetak/Penggandaan UPTD Terminal Tipe B Wilayah II	2395 Lembar	1,347,500	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Bahan Cetak UPTD Terminal	140 M2	7,700,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor UPTD Terminal	22 Paket	22,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 04/2022	01/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Alat/Bahan untuk Kantor-Alat Listrik (UPTD Terminal)	395 Buah 37 Roll 56 Unit 180 Pcs	58,385,207	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Listrik Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	4 Pak	312,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan UPTD Terminal	1 Tahun	10,203,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Operasional UPTD Terminal	1 Tahun	1,110,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Alat Rumah-Tangga-Alat Pendingin UPTD Terminal	21 Unit / Tahun	12,810,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor UPTD Terminal (Rutin)	35 Orang x 1Tahun	2,800,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
16.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan UPTD Terminal Wilayah I	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
17.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DED Rehabilitasi Terminal Bontang	1 Dokumen	61,240,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 05/2022	05/2022 - 11/2022
18.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DED Rehabilitasi Terminal Lempake	1 Dokumen	170,125,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	02/2022 - 04/2022	04/2022 - 06/2022	04/2022 - 11/2022
19.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DED Rehabilitasi Terminal Sungai Kunjang	1 Dokumen	26,259,500	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 05/2022	05/2022 - 11/2022
20.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DED Rehabilitasi Terminal Sangatta	1 Dokumen	68,269,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 05/2022	05/2022 - 11/2022
21.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	DED Rehabilitasi Terminal Rinding Berau	1 Dokumen	26,259,500	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	03/2022 - 05/2022	05/2022 - 11/2022
22.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengawasan Rehabilitasi Terminal Bontang	1 Dokumen	65,702,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	06/2022 - 11/2022
23.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Lemari Arsip Besi Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	4 Unit	15,820,000	Barang	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
24.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengawasan Rehabilitasi Terminal Lempake	1 Dokumen	186,938,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	05/2022 - 07/2022	08/2022 - 12/2022	08/2022 - 12/2022
25.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengawasan Rehabilitasi Terminal Sangatta	1 Dokumen	73,650,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	06/2022 - 11/2022
26.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengawasan Rehabiltasi Terminal Rinding Berau	1 Dokumen	52,700,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	06/2022 - 11/2022
27.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Benda Pos UPTD Terminal	576 Lembar	5,760,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
28.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Pengawasan Rehabiltasi Terminal Sungai Kunjang	1 Dokumen	52,700,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Paket/Pengiriman UPTD Terminal	100 Kg	5,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Air 7 Terminal Tipe B	7 Unit x 105 M3 x 12 Bulan	73,885,140	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
31.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Obat - Obatan UPTD Terminal	7 Set	3,598,000	Barang	Pengadaan Langsung	01/2022 - 01/2022	02/2022 - 02/2022	01/2022 - 12/2022
32.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rehabilitasi Terminal Lempake	710 M2	1,326,792,620	Pekerjaan Konstruksi	Tender	05/2022 - 07/2022	08/2022 - 12/2022	05/2022 - 12/2022
33.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon UPTD Terminal	2502 Pulsa x 12 Bulan	30,024,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
34.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rehabilitasi Terminal Rinding Berau	75 M2	140,154,150	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022
35.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Bahan Bakar Operasional UPTD Terminal	125 Liter	981,250	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
36.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rehabilitasi Terminal Tipe B Bontang	180 M2	336,369,960	Pekerjaan Konstruksi	Tender	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022
37.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rehabilitasi Terninal Sungai Kunjang	75 M2	140,154,150	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022
38.	Pembangunan Gedung Terminal	Pengadaan Benda Pos Penunjang Kegiatan UPTD Terminal Wilayah II	50 Lembar	500,000	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
39.	Pembangunan Gedung Terminal	Studi FS Terminal Tipe B Kubar	1 Dokumen	507,000,000	Jasa Konsultansi	Seleksi	04/2022 - 05/2022	01/2022 - 11/2022	01/2022 - 12/2022
40.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Bahan Bakar UPTD Terminal	2602 Ltr	20,425,700	Barang	Pengadaan dikecualikan	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
41.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Pelumas UPTD Terminal	60 Liter	2,940,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
42.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Rehabilitasi Terminal Sangatta	188 M2	351,319,736	Pekerjaan Konstruksi	Tender	04/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022

NO.	SUB KEGIATAN	NAMA PAKET	VOL.	PAGU	JENIS	METODE	WAKTU		
							PEMILIHAN PENYEDIA	KERJA PENYEDIA	KEBUTUHAN BARANG/JASA
43.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih (UPTD Terminal)	24 Buah	3,032,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
44.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih UPTD Terminal	25 Botol	850,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
45.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih UPTD Terminal	25 Kotak	525,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
46.	Pembangunan Gedung Terminal	DED Terminal Timbau Tenggarong	1 Paket	32,598,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	02/2022 - 02/2022	03/2022 - 04/2022	05/2022 - 11/2022
47.	Pembangunan Gedung Terminal	Pengawasan Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong	1 Paket	52,700,000	Jasa Konsultansi	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022
48.	Pembangunan Gedung Terminal	Rehabilitasi Terminal Timbau Tenggarong	95 M2	177,528,590	Pekerjaan Konstruksi	Pengadaan Langsung	05/2022 - 06/2022	06/2022 - 11/2022	11/2022 - 12/2022
49.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Kursi Kerja dan Kursi Tunggu Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	4 Unit	10,679,000	Barang	Pengadaan Langsung	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
50.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih (UPTD Terminal)	36 Buah	1,800,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
51.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih (UPTD Terminal)	28 Buah 352 Botol 21 Per Bungkus	19,328,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
52.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua UPTD Terminal	2 Unit	63,124,000	Barang	e-Purchasing	05/2022 - 06/2022	07/2022 - 08/2022	08/2022 - 12/2022
53.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Terminal	1000 m2/ Tahun	200,000,000	Barang	Pengadaan Langsung	02/2022 - 03/2022	01/2022 - 12/2022	01/2022 - 12/2022
54.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Personal Computer Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	5 Unit	84,300,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022
55.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Printer dan Scanner Penunjang Kegiatan UPTD Terminal	4 Unit	5,086,000	Barang	e-Purchasing	03/2022 - 03/2022	03/2022 - 06/2022	07/2022 - 12/2022

Samarinda, 24 Oktober 2022